사업실명제 사업내역서

<table>
<tr><td>사업실명제
등록번호</td><td>23-10</td><td>담당부서
작성자</td><td>교육진흥부 한정환
(02-2045-9855 / han@kada.or.kr)</td></tr>
<tr><td>사업명</td><td colspan="3">통합 도핑방지교육 플랫폼 구축</td></tr>
<tr><td>사업개요
및
추진경과</td><td colspan="3">○ 추진배경 및 목적
- 지속적인 도핑방지 온라인교육 수요 증가
- 체계적인 교육 운영 전문성 향상을 위한 *교육 플랫폼 구축 및 활용 요구
- 교육 국제표준(ISE) 및 가이드라인에 근거한 다양한 **교육방식 중 온라인 학습 기회 확대 및 ***맞춤형 온라인 교육 지원

* 체계적인 교육 관리, 협력적 거버넌스 구축, 전문강사 역량 개선 및 평가 등을 위한 도핑방지교육 플랫폼
** 대면교육, 비대면교육, 온라인교육, 현장교육 등
*** 선수 생애주기별, 선수지원요원 대상별 주제에 맞는 맞춤형 교육 콘텐츠

○ 추진기간 : ’23. 5. ~ ’23. 10. 31.
○ 총사업비 : 50,000,000원(금오천만원)
○ 주요내용
- 통합 도핑방지교육 온란인 플랫폼 구축을 위한 사용자 조사
- 통합 도핑방지교육 온라인 플랫폼 정보 구조화
- 통합 도핑방지교육 온라인 플랫폼 디자인
○ 추진경과
- 기본계획 수립 및 용역 수행사 선정(’23. 2~5월)
- 교육 수요자 인터뷰 및 실무자 워크숍 진행(5~8월)
- 중간보고 및 임직원 의견수렴(9월)
- 결과보고 및 전문강사 등 의견수렴(11월)</td></tr>
<tr><td>사업수행자
(담당자 및
업무내용)</td><td colspan="3">○ 사업추진 부서: 교육진흥부
<table><tr><th>성명</th><th>직급</th><th>담당업무</th></tr><tr><td>서민정</td><td>부장</td><td>사업 총괄</td></tr><tr><td>한정환</td><td>주임</td><td>사업계획 수립 및 사업 진행</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>다른기관 또는
민간인 관련자</td><td colspan="3">○ 한국도핑방지위원회 누리집, 그룹웨어, 이메일 유지보수 사업 수행사
○ 도핑방지교육센터 LMS 유지보수 사업 수행사
○ 도핑검사포털 ADTIS 유지보수 사업 수행사</td></tr>
<tr><td>추진실적
(최근 3개년)</td><td colspan="3">* 2023년 신규사업</td></tr>
</table>